



**A.89 Section 9.2- Violay / La Tour-de-Salvagny  
Goutte-Vignole / La Tour-de-Salvagny**

**Planning sommaire travaux sur la commune de Lentilly sur l'année 2010**

VOIRIE	TYPE D'OCCUPATION	juil.-10	août-10	sept.-10	oct.-10	nov.-10	déc.-10
Section Courante A89	Réalisation des pistes de chantier						
	Travaux de déboisement						
	Décapage de la terre végétale						
	Travaux de terrassement A89						
VC de Dorieux	Circulation non-perturbée en 2010 sur la VC de Dorieux						
Chemin des Balmes	Coupure du Chemin des Balmes						
	Déviations d'itinéraire par la VC Prélong						
VC Prélong	Construction du Pont VC Prélong						
	Traversée d'engins sur la VC Prélong						
VC Dommartin	Construction du Pont VC Dommartin						
	Traversée d'engins sur la VC Dommartin						
	Eventuelle coupure de la VC Dommartin et déviation d'itinéraire par la VC Prélong				coupure pendant 1,5 mois entre oct-déc 2010 afin de réaliser le rétablissement VC Dommartin		
Chemin du Traluy	Traversée d'engins						

## ORGANISATION DES TRAVAUX A89 SUR LA COMMUNE DE LENTILLY

